

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

OBRA: IMPLANTAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER

LOCAL: Tramandai/RS

DATA: 26/10/2022

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE	TOTAL	%	1º MES		2º MES		3º MES	
						% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$
1. PRAÇA BAIRRO EMBOABA											
1.1 - SERVIÇOS PRELIMINARES											
1.1.1	Placa de obra padrão	m²	2,50	R\$ 968,40	1,11%	100,00%	R\$ 968,40	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.1.2	Instalações Provisórias de água	und.	1,00	R\$ 262,70	0,30%	100,00%	R\$ 262,70	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.2 – PAVIMENTAÇÃO											
1.2.1	Escavação mecânica do solo	m³	465,00	R\$ 1.203,19	1,38%	100,00%	R\$ 1.203,19	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.2.2	Regularização e compactação nas áreas de piso	m²	465,00	R\$ 703,31	0,81%	100,00%	R\$ 703,31	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.2.3	Execução de meio fio interno 20 cm	m	57,00	R\$ 2.208,75	2,54%	100,00%	R\$ 2.208,75	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.2.4	Execução de meio fio externo 30 cm	m	60,00	R\$ 2.325,00	2,67%	100,00%	R\$ 2.325,00	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.2.5	Pavimentação em bloco intertravado sextavado cor natural 10x20x8 cm com rejunte	m²	88,00	R\$ 7.469,44	8,58%	100,00%	R\$ 7.469,44	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.2.6	Piso tátil direcional e alerta para acessibilidade	m²	16,00	R\$ 853,80	0,98%	100,00%	R\$ 853,80	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.2.7	Rampa de acessibilidade	und.	2,00	R\$ 640,14	0,74%	100,00%	R\$ 640,14	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
1.3 - QUADRA ESPORTIVA											
1.3.1	Instalação dos postes de madeira	unid.	4,00	R\$ 3.148,14	3,62%	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 1.574,07	50,00%	R\$ 1.574,07
1.3.3	Piso de concreto 20 MPa com espessura de 7 cm, incluso juntas de dilatação, malhas de aço, polimento mecânico e formas laterais	m²	375,00	R\$ 33.281,25	38,23%	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 16.640,63	50,00%	R\$ 16.640,63
1.3.4	Conjunto para futsal com traves oficiais 3,00 x 2,00 m em tubo de aço galvanizado 3"	unid.	1,00	R\$ 3.652,89	4,20%	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 1.826,45	50,00%	R\$ 1.826,45
1.3.5	Conjunto para basquete (estrutura + tabela)	unid.	1,00	R\$ 5.259,05	6,04%	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 2.629,53	50,00%	R\$ 2.629,53
1.3.6	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 5 cm de largura	m	230,00	R\$ 2.578,88	2,96%	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 1.289,44	50,00%	R\$ 1.289,44
1.3.7	Pintura acrílica de faixas de demarcação em quadra poliesportiva, 8 cm de largura	m	100,00	R\$ 1.170,30	1,34%	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 585,15	50,00%	R\$ 585,15
1.3.8	Iluminação com refletor fixo nos postes de madeira	und.	4,00	R\$ 1.689,00	1,94%	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 844,50	50,00%	R\$ 844,50
1.4 – PLAYGROUND											
1.4.1	Playgrounds - brinquedos e pavimentação	und.	1,00	R\$ 14.000,00	16,08%	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 7.000,00	50,00%	R\$ 7.000,00
1.5 - SERVIÇOS EXTRAS											
1.5.1	Entulhos	m³xkm	500,00	R\$ 637,50	0,73%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 637,50
1.5.2	Bancos de concreto – produto e instalação	unid.	4,00	R\$ 2.750,00	3,16%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 2.750,00
1.5.3	Lixeira Dupla de Madeira plástica	unid.	2,00	R\$ 2.250,00	2,58%	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 2.250,00
TOTAIS				R\$ 87.051,74	100,00%		R\$ 16.634,73		R\$ 32.389,77		R\$ 38.027,27
TOTAL ACUMULADO (R\$)							R\$ 16.634,73		R\$ 49.024,50		R\$ 87.051,77

Victor Cardoso Ferreira
Engenheiro Civil - CREA RS249443