



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDA	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA BEIRA RIO	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27
1.	REVITALIZAÇÃO DA ORLA DA BEIRA RI	2.629.553,81	% Período:	4,12%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	8,37%	11,48%	16,02%	12,29%
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	270.535,92	% Período:	4,12%	6,81%	6,82%	6,82%	6,81%	6,82%	6,81%	6,82%	8,37%	11,49%	16,02%	12,29%
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	45.713,80	% Período:	50,00%											50,00%
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.476,92	% Período:	100,00%											
1.4.	REMOÇÃO/DEMOLIÇÃO PASSEIO E MEI	34.554,81	% Período:	100,00%											
1.5.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	36.892,16	% Período:	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
1.6.	PLATAFORMA	1.061.137,21	% Período:		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
1.7.	PAVIMENTAÇÃO	509.990,60	% Período:	5,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%	
1.8.	EQUIPAMENTO	366.900,49	% Período:									10,00%	30,00%	30,00%	30,00%
1.9.	PINTURA	2.397,00	% Período:											50,00%	50,00%
1.10.	PAISAGISMO	52.247,50	% Período:											30,00%	70,00%
1.11.	ILUMINAÇÃO	238.707,40	% Período:											50,00%	50,00%
Total: R\$ 2.629.553,81				%:	4,12%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	6,82%	8,37%	11,48%	16,02%	12,29%
crossserviço da Administração Local: RAÇÃO DA OBRA	Período:	Repasso:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Contrapartida:		108.223,46	179.225,49	179.252,55	179.252,54	179.225,50	179.252,54	179.225,50	179.252,54	220.135,90	301.956,73	421.249,70	323.301,36
		Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:		108.223,46	179.225,49	179.252,55	179.252,54	179.225,50	179.252,54	179.225,50	179.252,54	220.135,90	301.956,73	421.249,70	323.301,36
	Acumulado:	%:		4,12%	10,93%	17,75%	24,57%	31,38%	38,20%	45,01%	51,83%	60,20%	71,69%	87,71%	100,00%
		Repasso:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Contrapartida:		108.223,46	287.448,95	466.701,50	645.954,04	825.179,54	1.004.432,08	1.183.657,58	1.362.910,12	1.583.046,02	1.885.002,75	2.306.252,45	2.629.553,81
		Outros:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Investimento:		108.223,46	287.448,95	466.701,50	645.954,04	825.179,54	1.004.432,08	1.183.657,58	1.362.910,12	1.583.046,02	1.885.002,75	2.306.252,45	2.629.553,81
		Administração Local:		4,12%	10,93%	17,75%	24,57%	31,38%	38,20%	45,01%	51,83%	60,20%	71,69%	87,71%	100,00%

TRAMANDA/RS

Local

terça-feira, 17 de março de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: Jaqueline Ferreira / Marcio R. Maciel

CREA/CAU: CAU A152414-3 / CREA RS236197

ART/RRT: