



## Revitalização e Modernização do Centro de Nova Tramandaí

### CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

OBRA : Revitalização e Modernização do Centro de Nova Tramandaí	P.O.	Período (Dias)						Total (R\$)
		30	60	90	120	150	180	
1. Serviços Iniciais	R\$ 104.168,00	R\$ 52.084,00	R\$ 10.416,80	R\$ 10.416,80	R\$ 10.416,80	R\$ 10.416,80	R\$ 10.416,80	R\$ 104.168,00
2. Administração de Obra	R\$ 57.199,80	R\$ 14.299,95	R\$ 8.579,97	R\$ 8.579,97	R\$ 8.579,97	R\$ 8.579,97	R\$ 8.579,97	R\$ 57.199,80
3. Demolições	R\$ 135.281,60	R\$ 67.640,80	R\$ 67.640,80					R\$ 135.281,60
4. Estrutura	R\$ 100.284,73		R\$ 30.085,42	R\$ 30.085,42	R\$ 30.085,42	R\$ 10.028,47		R\$ 100.284,73
5. Concha Acustica	R\$ 261.477,54			R\$ 104.591,02	R\$ 78.443,26	R\$ 78.443,26		R\$ 261.477,54
6. Impermeabilização	R\$ 8.699,84		R\$ 4.349,92	R\$ 4.349,92				R\$ 8.699,84
7. Alvenaria e Vedações	R\$ 74.265,84		R\$ 37.132,92	R\$ 37.132,92				R\$ 74.265,84
8. Cobertura	R\$ 51.775,33				R\$ 51.775,33			R\$ 51.775,33
9. Instalações Elétricas	R\$ 219.769,86			R\$ 43.953,97	R\$ 43.953,97		R\$ 131.861,91	R\$ 219.769,86
10. Instalações Hidrossanitárias	R\$ 71.758,10		R\$ 21.527,43	R\$ 21.527,43	R\$ 28.703,24			R\$ 71.758,10
11. Pavimentação	R\$ 945.744,56			R\$ 283.723,37	R\$ 283.723,37	R\$ 378.297,83		R\$ 945.744,56
12. Esquadrias e Guarda Corpo	R\$ 111.584,04						R\$ 111.584,04	R\$ 111.584,04
13. Pinturas e Texturas	R\$ 16.241,55						R\$ 16.241,55	R\$ 16.241,55
14. Paisagismo	R\$ 104.921,56						R\$ 104.921,56	R\$ 104.921,56
15. Vegetação	R\$ 72.690,00						R\$ 72.690,00	R\$ 72.690,00
16. Serviços Finais	R\$ 45.192,39						R\$ 45.192,39	R\$ 45.192,39
	<b>R\$ 2.381.054,74</b>	<b>R\$ 134.024,75</b>	<b>R\$ 179.733,26</b>	<b>R\$ 544.360,82</b>	<b>R\$ 535.681,36</b>	<b>R\$ 485.766,33</b>	<b>R\$ 501.488,21</b>	<b>R\$ 2.381.054,74</b>

12 de junho de 2026

**Alcides V. L. Milanezi**  
Diretor do Departamento de Engenharia  
Engenheiro Civil – CREA/RS 243013