

Nº OPERAÇÃO 0 N° TGOV 0 PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA DE TRAMANDAI APELIDO EMPREENDIMENTO REFORMA DO CRAS SÃO FRANCISCO II - DIVISÓRIAS DESCRIÇÃO DO LOTE 1

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	REFORMA DO CRAS SÃO FRANCISCO	39.610,82	% Período	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5.158,00	% Período	100,00%											
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.307,79	% Período	100,00%											
1.3.	SERVIÇOS GERAIS	53,82	% Período	100,00%											
1.4.	INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL	25.472,51	% Período	100,00%											
1.5.	TROCA DA PORTA DA EXTERNA	3.799,49	% Período	100,00%											
1.6.	PINTURA	2.790,25	% Período	100,00%											
1.7.	SERVIÇOS FINAIS	28,96	% Período	100,00%											
Total: R\$ 39.610,82															
			%:	100,00%											
Período:			Repassa:	-											
			Contrapartida:	39.610,82											
			Outros:	-											
			Investimento:	39.610,82											
			%:	100,00%											
Acumulado:			Repassa:	-											
			Contrapartida:	39.610,82											
			Outros:	-											
			Investimento:	39.610,82											
			Administrção Local:	100,00%											

crossservico da Administração Local
RAÇÃO DA OBRA

TRAMANDAI/RS
Local
segunda-feira, 20 de julho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: Jaqueline Ferreira/Marcio Maciel
CREA/CAU: CAU A152414-3/CREA RS236197
ART/RRT:


M24

