

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

LOCAL: Rua Saldanha da Gama - Rodoviária – Tramandaí/RS

CONSTRUÇÃO DE PARADA DE TÁXI

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	TOTAL	%	1º MÊS		2º MÊS				
					Unidades	R\$	Unidades	R\$			
1	Construção de paradas	1,00	1,00	100,00%	0,00%	R\$ -	1	R\$ 12.137,11			
TOTALS MENSAIS					R\$	1,00	100,0%	0,00%	R\$ 0,00	1	R\$ 12.137,11
TOTAL ACUMULADO (R\$)								0,00%	R\$ 0,00	1	R\$ 12.137,11



Marcos Allan Santos Marian - Engenheiro Civil

CREA PR 128151