




CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1086753-58	Nº TGOV 943332/2023	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAM	APELIDO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NA AVENIDA DA IGREJA	DESCRIÇÃO DO LOTE 0
---------------------------	------------------------	--	--	------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				10/23	11/23	12/23	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24
1.	ADEQUAÇÃO DA ACESSIBILIDADE NA	179.625,17	% Período:	23,05%	22,59%	54,36%									
1.1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	5.217,42	% Período:	33,00%	33,00%	34,00%									
1.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	478,26	% Período:	50,00%		50,00%									
1.3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	12.682,44	% Período:	64,71%	35,29%										
1.4.	PAVIMENTAÇÃO	45.712,02	% Período:	32,57%	32,57%	34,86%									
1.5.	ENLEIVAMENTO	6.264,43	% Período:		50,00%	50,00%									
1.6.	PINTURA	5.952,15	% Período:			100,00%									
1.7.	EQUIPAMENTO	70.002,10	% Período:			100,00%									
1.8.	DRENAGEM	32.708,85	% Período:	50,00%	50,00%										
1.9.	SERVIÇOS FINAIS	607,50	% Período:			100,00%									
<b>Total: R\$ 179.625,17</b>															
Período:	%:			23,05%	22,59%	54,36%									
	Repasso:			41.367,98	40.532,48	97.545,08									
	Contrapartida:			41,41	40,57	97,65									
	Outros:			-	-	-									
Acumulado:	Investimento:			41.409,39	40.573,05	97.642,73									
	%:			23,05%	45,64%	100,00%									
	Repasso:			41.367,98	81.900,46	179.445,54									
	Contrapartida:			41,41	81,98	179,63									
	Outros:			-	-	-									
Investimento:				41.409,39	81.982,44	179.625,17									
Administração Local:															

TRAMANDAÍ/RS  
Local  
sexta-feira, 19 de dezembro de 2025  
Data

  
Responsável Técnico  
Nome: Jaqueline Ferreira / Marcio R. Maciel  
CREA/CAU: CAU A152414-3 / CREA RS236197  
ART/RRT: RRT15153633 / ART 14212895