CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO								
LOCAL: Avenida Fernandes Bastos em frente ao n° 6526 – Tramandaí/RS								
CONSTRUÇÃO DE PARADA DE ÔNIBUS								
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
			%	R$	%	R$	%	R$
1	Serviços Iniciais	2.319,56	100,00%	R$ 2.319,56				
2	Infraestrutura	5.646,62	100,00%	R$ 5.646,62				
3	Supraestrutura	6.173,41			100,00%	R$ 6.173,41		
4	Alvenaria e Revestimentos	12.648,17			50,00%	R$ 6.324,09	50,00%	R$ 6.324,09
5	Extras	591,59					100,00%	R$ 591,59
TOTAIS MENSAIS		**R$ 27.379,35**		**R$ 7.966,18**		**R$ 12.497,50**		**R$ 6.915,68**
TOTAL ACUMULADO (R$)				**R$ 7.966,18**		**R$ 20.463,68**		**R$ 27.379,35**

29 de julho de 2026

Paula da Cruz Marian
Engenheira Civil e
Segurança do Trabalho
CREA/PR 140830/D

Paula da Cruz Marian
Engenheira Civil e de Segurança do Trabalho
CREA PR 140830

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ
19