CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO						
LOCAL: Avenida Emancipação, 2801 – São Francisco I REFORMA EMEF SÃO FRANCISCO DE ASSIS - TROCA DE TELHAS NO GINÁSIO						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	TOTAL	%	1º MÊS	
					% mês	R$
1	COBERTURA DO GINÁSIO DA ESCOLA	1,00	R$ 14.034,13	100%	100%	R$ 14.034,13
TOTAIS MENSAIS			R$ 14.034,13	100,0%	100,00%	R$ 14.034,13
TOTAL ACUMULADO (R$)					100,00%	R$ 14.034,13

Tramandaí, 21 de setembro de 2026

Paula da Cruz Marian

Paula da Cruz Marian
Engenheira Civil
CREA PR 140830

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Fls. 58