CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
0	0	PREFEITURA MUNICIPAL	ACESSO A FAIXA DE AREIA NA AV. BEIRA-MAR	1

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27	09/27	10/27
1.	CONSTRUÇÃO DE PROTEÇÃO E ESCAI	27.800,27	% Período:	100,00%											
1.1.	ADMINSTRAÇÃO	2.579,00	% Período:	100,00%											
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.613,12	% Período:	100,00%											
1.3.	PROTEÇÃO E ESCADA NAS PASSAREL	22.608,15	% Período:	100,00%											

Total: R$ 27.800,27

Período:	%:	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
	Repasse:	-												
	Contrapartida:	27.800,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Outros:	-												
	Investimento:	**27.800,27**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado:	%:	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
	Repasse:	-												
	Contrapartida:	27.800,27	27.800,27	27.800,27	27.800,27	27.800,27	27.800,27	27.800,27	27.800,27	27.800,27	27.800,27	27.800,27	27.800,27	27.800,27
	Outros:	-												
	Investimento:	**27.800,27**	**27.800,27**	**27.800,27**	**27.800,27**	**27.800,27**	**27.800,27**	**27.800,27**	**27.800,27**	**27.800,27**	**27.800,27**	**27.800,27**	**27.800,27**	**27.800,27**
	Administração Local:	100,00%												

crosserviço da Administração Local:
AÇÃO

TRAMANDAI/RS
Local

terça-feira, 29 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: MARCIO MACIEL/JAQUELINE FERREIRA
CREA/CAU: RS2361997/A152414-3

gov.br Documento assinado digitalmente
MARCIO ROBERTO MACIEL
Data: 29/09/2026 17:41:23-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

gov.br Documento assinado digitalmente
JAQUELINE FERREIRA
Data: 29/09/2026 17:49:24-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ
Fls. 137