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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

870754/2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/21 12/21 01/22 02/22 03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22

1. CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL MULTIUSO 448.141,60 % Período: 5,15% 15,68% 37,16% 8,34% 5,04% 7,92% 14,00% 5,45% 0,18% 1,08% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  9.202,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. INFRAESTRUTURA  37.673,81 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SUPRAESTRUTURA  166.514,73 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ACABAMENTOS  62.752,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. INCÊNDIO  821,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SERVIÇOS FINAIS  4.056,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

1.7. INFRAESTRUTURA DO BANHEIRO + RECEPÇÃO 13.879,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SUPRAESTRUTURA BANHEIRO + RECEPÇÃO 32.578,01 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. ACABAMENTO BANHEIRO + RECEPÇÃO  35.509,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. HIDRÁULICO  37.362,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. ELÉTRICO  22.602,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. CALÇADA E ACESSOS  24.413,79 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. SERVIÇOS FINAIS BANHEIRO + RECEPÇÃO  774,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

%: 5,15% 15,68% 37,16% 8,34% 5,04% 7,92% 14,00% 5,45% 0,18% 1,08% 0,00% 0,00%

Repasse: 11.478,33 34.935,65 82.806,41 18.580,20 11.240,13 17.658,48 31.206,06 12.140,77 408,73 2.402,38 - - 

Período: Contrapartida: 11.603,35 35.316,17 83.708,32 18.782,57 11.362,55 17.850,81 31.545,95 12.273,02 413,17 2.428,55 - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 23.081,68 70.251,82 166.514,73 37.362,77 22.602,68 35.509,29 62.752,01 24.413,79 821,90 4.830,93 - - 

%: 5,15% 20,83% 57,98% 66,32% 71,36% 79,29% 93,29% 98,74% 98,92% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 11.478,33 46.413,98 129.220,39 147.800,59 159.040,72 176.699,20 207.905,26 220.046,03 220.454,76 222.857,14 222.857,14 222.857,14 

Acumulado: Contrapartida: 11.603,35 46.919,52 130.627,84 149.410,41 160.772,96 178.623,77 210.169,72 222.442,74 222.855,91 225.284,46 225.284,46 225.284,46 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 23.081,68 93.333,50 259.848,23 297.211,00 319.813,68 355.322,97 418.074,98 442.488,77 443.310,67 448.141,60 448.141,60 448.141,60 

Local Responsável Técnico

Nome: Eng Civil Bruno Lansini

CREA/CAU: RS221967

Data ART/RRT: 10082990

1058181-71

Total:    R$ 448.141,60

Item Descrição

terça-feira, 31 de agosto de 2021

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Construção do Espaço Cultural Multiuso

 Valor (R$) Parcelas:

Prefeitura Municipal de Tramandaí Construção do Espaço Cultural Multiuso

Tramandaí / RS
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