
LOCAL: Rua Marechal Floriano Peixoto esq. Itamar Franco – Parque dos Presidentes - Tramandaí

% mês R$ % mês R$ % mês R$ % mês R$

1  SERVIÇOS INICIAIS 1,00                                                                                               1.064,96                          0,73% 100,00% 1.064,96R$                                            0,00%

2 LIMPEZA 1,00                                                                                               2.033,60                          1,39% 100,00% 2.033,60R$                                            0,00% -R$                              

3 PAVIMENTAÇÃO 1,00                                                                                               71.545,64                        48,83% 30,00% 21.463,69R$                                          40,00% 28.618,26R$                   30,00% 21.463,69R$                            

4 PINTURA 1,00                                                                                               8.315,65                          5,68% 0,00% -R$                              0,00% -R$                                      100,00% 8.315,65R$                 

5 QUADRA DE AREIA 1,00                                                                                               16.937,96                        11,56% 50,00% 8.468,98R$                     50,00% 8.468,98R$                              0,00% -R$                          

6 ILUMINAÇÃO 1,00                                                                                               23.536,46                        16,06% 20,00% 4.707,29R$                                            0,00% -R$                              30,00% 7.060,94R$                              50,00% 11.768,23R$               

7 PLAYGROUNDS 1,00                                                                                               11.751,30                        8,02% 0,00% -R$                                      100,00% 11.751,30R$               

8 BANCOS DE ALVENARIA 1,00                                                                                               8.627,35                          5,89% 50,00% 4.313,68R$                     50,00% 4.313,68R$                              

9 BANCOS PRE MOLDADOS 1,00                                                                                               923,35                             0,63% 0,00% -R$                                      100,00% 923,35R$                    

10 LIXEIRAS 1,00                                                                                               1.210,16                          0,83% 0,00% -R$                                      100,00% 1.210,16R$                 

11 LIMPEZA FINAL DA OBRA 1,00                                                                                               583,00                             0,40% 0,00% -R$                                      100,00% 583,00R$                    

146.529,43R$                  100,0% 19,98% R$ 29.269,54 28,25% R$ 41.400,92 28,19% R$ 41.307,29 23,58% R$ 34.551,69

19,98% R$ 29.269,54 48,23% R$ 70.670,46 76,42% R$ 111.977,75 100,00% R$ 146.529,44

4º MÊS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  QUANTIDADE TOTAL %

1º MÊS 2º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

______________________________________________

Hygor da Costa Martins - Engenheiro Civil

CREA RS 240054

3º MÊS

TOTAIS MENSAIS

TOTAL ACUMULADO (R$)

CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE LAZER E ESPORTE NO BAIRRO PARQUE DOS PRESIDENTES

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM


