
 

Local: Avenida Beira Rio

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. TOTAL % 1º MÊS 2° MÊS 3° MÊS
% mês  Quant. R$ % mês  Quant. R$ % mês  Quant. R$

1 SERVIÇOS INICIAIS UNID. 1,00  10.519,15 3,32% 100,00%  1,00 R$ 10.519,15 0,00%  -   R$ 0,00 0,00%  -   R$ 0,00

2 REPOSIÇÃO DE CONTENÇÃO UNID. 1,00  29.832,66 9,41% 30,00%  1,00 R$ 8.949,80 40,00% 0,40 R$ 11.933,06 30,00%  0,30 R$ 8.949,80

3 ÁREA DE PASSEIO UNID. 1,00  46.086,96 14,54% 30,00%  1,00 R$ 13.826,09 40,00% 1,00 R$ 18.434,78 30,00%  1,00 R$ 13.826,09

4 NOVAS PLATAFORMAS UNID. 1,00  189.463,67 59,78% 40,00%  1,00 R$ 75.785,47 35,00% 1,00 R$ 66.312,28 25,00%  1,00 R$ 47.365,92

5 PLATAFORMAS EXISTENTES UNID. 1,00  5.529,30 1,74% 100,00%  1,00 R$ 5.529,30 0,00% 1,00 R$ 0,00 0,00%  1,00 R$ 0,00

6 PINTURA UNID. 1,00  10.326,40 3,26% 0,00%  1,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 0,00 100,00%  1,00 R$ 10.326,40

7 ILUMINAÇÃO UNID. 1,00  13.962,00 4,40% 0,00%  1,00 R$ 0,00 40,00% 1,00 R$ 5.584,80 60,00%  1,00 R$ 8.377,20

8 SERVIÇOS FINAIS UNID. 1,00  11.239,44 3,55% 0,00%  1,00 R$ 0,00 0,00% 1,00 R$ 0,00 100,00%  1,00 R$ 11.239,44

TOTAIS  R$ 316.959,58 100,0% 36,16% R$ 114.609,81 32,26% R$ 102.264,92 31,58% R$ 100.084,85
TOTAL ACUMULADO (R$) 36,16% R$ 114.609,81 32,26% R$ 216.874,73 31,58% R$ 316.959,58
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