
                                                                 CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
SINAPI - não desonerado

TOTAL

1 - MOBILIZAÇÃO CANTEIRO DE OBRAS R$ 5.026,31 100% R$ 5.026,31 100% R$ 5.026,31

2 - MOVIMENTO DE TERRA R$ 3.071,36 100% R$ 3.071,36 100% R$ 3.071,36

3 - FUNDAÇÃO E ESTRUTURA R$ 83.140,61 100% R$ 33.256,24 40% R$ 33.256,24 40% R$ 16.628,12 20% R$ 83.140,61

4 - ALVENARIA- VEDAÇÃO R$ 41.437,30 100% R$ 20.718,65 50% R$ 20.718,65 50% R$ 41.437,30

5 - IMPERMEABILIZAÇÃO R$ 3.242,09 100% R$ 3.242,09 100% R$ 3.242,09

6 - REVESTIMENTOS R$ 74.930,56 100% R$ 14.986,11 20% R$ 29.972,22 40% R$ 29.972,22 40% R$ 74.930,56

7 - ESQUADRIAS R$ 27.750,42 100% R$ 13.875,21 50% R$ 13.875,21 50% R$ 27.750,42

 8 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 8.880,21 100% R$ 1.776,04 20% R$ 3.552,09 40% R$ 3.552,09 40% R$ 8.880,21

9 - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS R$ 28.953,88 100% R$ 5.790,78 20% R$ 11.581,55 40% R$ 11.581,55 40% R$ 28.953,88

10 - COBERTURA DO REFEITÓRIO R$ 22.848,92 100% R$ 22.848,92 100% R$ 22.848,92

11 -  DIVERSOS - GÁS COMBUSTÍVEL R$ 3.263,50 100% R$ 3.263,50 100% R$ 3.263,50

12 -  CERCAMENTO R$ 95.916,32 100% R$ 47.958,16 50% R$ 47.958,16 50% R$ 95.916,32

13 - READEQUAÇÃO DAS SALAS R$ 26.717,85 100% R$ 13.358,92 50% R$ 13.358,92 50% R$ 26.717,85

14 - SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO 
TELHADO

R$ 31.164,81 100% R$ 15.582,40 50% R$ 15.582,40 50% R$ 31.164,81

15 - CONSTRUÇÃO DE DOIS SOLÁRIOS R$ 27.136,61 100% R$ 13.568,31 50% R$ 13.568,31 50% R$ 27.136,61

16 - DIVERSOS, LIMPEZA DA OBRA R$ 16.129,72 100% R$ 16.129,72 100% R$ 16.129,72

TOTAL GERAL R$ 499.610,46 R$ 47.144,68 9,44% R$ 82.318,60 16,48% R$ 216.150,14 43,26% R$ 153.997,03 30,82% 499.610,46R$                     

ACUMULADO R$ 47.144,68 9,44% 129.463,28 25,91% 345.613,43 69,18% 499.610,46 100,00%

PRIMEIRO MÊS SEGUNDO MÊS TERCEIRO MÊS QUARTO MÊS

PROJETO:Construção e Reforma EMEI Mundo Encantado DATA: 24/02/2025 Nov.24

LOCAL:Osmani da Silva Barbosa nº170
BDI: 25% 25,0%
TIPO: MO+MA


