


**CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO**

Local: Av. Fernandes Bastos, 1218. Bairro Centro Lagoa.

**REFORMA DA COBERTURA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE TRAMANDAÍ**

**CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	TOTAL	%	1º MÊS		2º MÊS	
					% mês	R\$	% mês	R\$
1	SERVIÇOS INICIAIS	1,00	1.064,96	1,92%	100,00%	R\$ 1.064,96	0,00%	R\$ -
2	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	1,00	5.729,99	10,34%	100,00%	R\$ 5.729,99	0,00%	R\$ -
3	COBERTURA	1,00	32.276,64	58,22%	100,00%	R\$ 32.276,64	0,00%	R\$ -
4	CALHAS E RUFOS	1,00	14.424,28	26,02%				R\$ 14.424,28
5	TUBULAÇÃO PLUVIAL	1,00	1.356,00	2,45%				R\$ 1.356,00
6	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1,00	583,00	1,05%	20,00%	R\$ 116,60	80,00%	R\$ 466,40
<b>TOTALS MENSUAIS</b>			<b>R\$ 55.434,87</b>	<b>100,0%</b>	<b>70,69%</b>	<b>R\$ 39.188,19</b>	<b>29,31%</b>	<b>R\$ 16.246,68</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>					<b>70,69%</b>	<b>R\$ 39.188,19</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 55.434,87</b>



Milton R. Pedrollo Bittencourt - Engenheiro Civil

CREA RS 158788