

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ**

LOCAL: Tramandaí

**MELHORIA/MODERNIZAÇÃO EM ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE DE TRAMANDAÍ / RS**

**CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO**

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	QUANTIDADE	TOTAL	%	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS	
					% mês	R\$	% mês	R\$	% mês	R\$
1	LUMINÁRIAS	1,00	309.199,33	93,70%	34,00%	R\$ 105.127,77	34,00%	R\$ 105.127,77	32,00%	R\$ 98.943,79
5	ACESSÓRIOS	1,00	20.800,40	6,30%	34,00%	R\$ 7.072,14	34,00%	R\$ 7.072,14	32,00%	R\$ 6.656,13
<b>TOTAIS MENSAIS</b>			<b>R\$ 329.999,73</b>	<b>100,0%</b>	34,00%	<b>R\$ 112.199,91</b>	34,00%	<b>R\$ 112.199,91</b>	32,00%	<b>R\$ 105.599,92</b>
<b>TOTAL ACUMULADO (R\$)</b>					34,00%	<b>R\$ 112.199,91</b>	68,00%	<b>R\$ 224.399,82</b>	100,00%	<b>R\$ 329.999,73</b>

---

Victor Cardoso Ferreira - Engenheiro Civil

CREA/RS 249443