


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	PERÍODO (MÊS)	
		PRIMEIRO MÊS	
		R\$	%
1	PAREDE	R\$ 2.081,25	100,00%
2	TETO	R\$ 1.236,36	100,00%
3	DIVERSOS	R\$ 717,50	100,00%
4	PAREDE	R\$ 1.659,03	100,00%
5	TETO	R\$ 570,93	100,00%
6	DIVERSOS	R\$ 270,00	100,00%
TOTAL DO MÊS (R\$)		R\$ 6.535,07	
TOTAL ACUMULADO (R\$)		R\$ 6.535,07	
TOTAL DO MÊS (%)		100,00%	
TOTAL ACUMULADO (%)		100,00%	
<p align="center">  Marcos Allan Santos Marian CREA PR 128151 </p>			