



**GAVETAS MORTUÁRIAS  
CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ  
CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**

<b>Lote 1</b>			<b>Período (Dias)</b>				
<b>OBRA CEMITÉRIO MUNICIPAL</b>	<b>Total (modulo)</b>	<b>Valor Total</b>	<b>30</b>		<b>60</b>	<b>%</b>	<b>Total (R\$)</b>
CAMARAS MORTUÁRIAS	1	150.020,61					
Gavetas Mortuárias modulo com 48 Unidades	R\$ 4.201,70		R\$ 4.201,70	100%			
FUNDAÇÕES	R\$ 32.816,66		R\$ 32.816,66	100%			
ALVENARIA	R\$ 32.583,01		R\$ 13.033,20	40%	R\$ 19.549,81	60%	
ESTRUTURA	R\$ 69.629,64		R\$ 34.814,82	50%	R\$ 34.814,82	50%	
REVESTIMENTOS	R\$ 7.608,60		R\$ 3.043,44	40%	R\$ 4.565,16	60%	
PISO DO PASSEIO	R\$ 1.586,13				R\$ 1.586,13	100%	
PINTURA	R\$ 3.947,40				R\$ 3.947,40	100%	
INSTALAÇÕES HIDRÁULICA	R\$ 1.861,08				R\$ 1.861,08	100%	
INSTALAÇÃO ELÉTRICA	R\$ 1.108,09				R\$ 1.108,09	100%	
LIMPEZA DE OBRA	R\$ 678,30				R\$ 678,30	100%	
<b>TOTAL DO MÊS</b>			<b>R\$ 87.909,82</b>		<b>R\$ 68.110,79</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 156.020,61</b>						<b>R\$ 156.020,61</b>



Prefeitura Municipal de Tramandaí

Tramanda 27 de agosto 2024.

Secretaria de Obras  
Departamento de Engenharia