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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR (ETP

O presente documento constitui o Estudo Técnico Preliminar (ETP), elaborado com
a finalidade de subsidiar a contratacdo de empresa especializada para a execug¢ao da
revitalizagao da Orla da Beira-Rio, no trecho compreendido entre a Avenida Emancipacao
e a Rua Amancio Amaral, localizada na regiao central do Municipio de Tramandai.

O Estudo Técnico Preliminar configura-se como a etapa inicial do planejamento da
contratagcdo, tendo por objetivo demonstrar a viabilidade técnica e econémica da solugéo
pretendida, bem como fornecer os elementos necessarios para a elaboragdo do Memorial
Descritivo e/ou Projeto Basico, nos termos do disposto na Lei n® 14.133/2021.

A intervencédo proposta enquadra-se como obra de engenharia, considerando que
envolve a execugdo de servigos técnicos especializados, com modificagdes fisicas no
espaco urbano, incluindo infraestrutura, paisagismo e possiveis adequagdes de
acessibilidade, mobilidade e drenagem, observando-se as normas técnicas pertinentes e a
legislacao vigente.

1. DESCRIGAO DA NECESSIDADE

A orla do Rio Tramandai constitui um espago publico estratégico para o municipio,
desempenhando fungdes paisagisticas, turisticas e de lazer para a populagédo local e
visitantes. Contudo, observa-se que a area apresenta sinais de degradacao fisica, ambiental
e funcional, resultantes da acao do tempo, uso desordenado e auséncia de investimentos
continuos em manutencgao e qualificagcao urbana. Verificam-se deficiéncias na
infraestrutura existente, como calgcadas deterioradas, plataforma de pesca cedendo,
iluminacdo publica insuficiente e auséncia de mobiliario urbano adequado. Tais fatores
comprometem a seguranca, a acessibilidade universal e o conforto dos usuarios, limitando
o pleno aproveitamento do espaco publico.

Sob a perspectiva ambiental, observam-se processos de degradagdo nas
plataformas de concreto destinadas a pesca na orla do rio, algumas das quais ja colapsaram
devido a acdo do tempo e a corrosao das ferragens internas, intensificada pela umidade,
pela salinidade e pelas variagdes climaticas. A falta de manutengao preventiva ao longo dos
anos acelerou o comprometimento do concreto armado, resultando ndo apenas na perda
das estruturas, mas também na geracado de residuos e na potencial contaminagéo do
ambiente aquatico por fragmentos de concreto e metais oxidados. Esse contexto reforga a
necessidade de monitoramento continuo e de medidas de recuperagcao ambiental, visando
minimizar impactos ao ecossistema local e promover o uso sustentavel da area. Esses
problemas evidenciam a necessidade de intervencbes que promovam a protecdo do
ecossistema ribeirinho.

Além disso, a atual configuragdo da orla restringe seu potencial como vetor de
desenvolvimento turistico e econémico, uma vez que carece de espacgos qualificados para
lazer, contemplagéo e atividades culturais, bem como de estruturas de apoio ao turismo
sustentavel.

Diante desse cenario, torna-se necessaria a revitalizagdo da orla, com vistas a
requalificacdo urbanistica e ambiental da area, a promocado da qualidade de vida da
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populagao, ao fortalecimento da atividade turistica e a valorizagao do patriménio paisagistico
local, assegurando o uso seguro, acessivel e sustentavel deste importante espaco publico.

2. PLANO DE CONTRATAGCOES ANUAL (PCA)

O Municipio de Tramandai nao dispde, até o presente momento, de Plano de
Contratagdes Anual (PCA) formalmente instituido, razado pela qual a presente contratagédo
nao possui vinculagao a item especifico deste instrumento de planejamento.

Ainda assim, considerando o disposto no Decreto n°® 5.157/2023, publicado em 19
de outubro de 2023, que regulamenta a Lei n° 14.133/2021 no &mbito do Municipio de
Tramandai, registra-se que a presente contratacdo estd em conformidade com a legislacao
vigente, ressalvando-se que determinadas disposi¢cdes regulamentares terao aplicabilidade
apenas em aquisi¢oes e contratagdes futuras.

3. REQUISITOS DA CONTRATAGAO

E imprescindivel que os interessados atendam aos requisitos de habilitagéo,
atentando-se a regularidade fiscal, comprovada mediante a apresentacdo de documentos
que atestem a regularidade perante os 6rgaos competentes, a habilitagao juridica, que exige
a comprovacgéo da constituigdo da empresa de acordo com as leis brasileiras, visando
demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigacdes, além da
documentacgao relativa a qualificagao técnico-profissional e Endereco: Av. da Igreja, N° 346,
Centro, Tramandai-RS, nos termos da Lei 14.133/2021.

A proponente responsabilizar-se-a pela qualidade dos servicos, sendo que se
tiverem servigos executados em desconformidade com o Edital ndo serao aceitos, devendo
a contratada proceder a correcdo imediata dos mesmos no caso de nido atendimento aos
padroes de qualidade solicitados. A contratada devera manter, conforme orientagdo da
Licitante, todos os controles necessarios. Fornecendo as devidas notas fiscais, nos
termos da lei.

Devera ser apresentado, durante o andamento e ao final dos servigos, toda a
documentacgao prevista no edital e contrato de prestacao de servigos.

3.1. Habilitagao Juridica:
— Comprovacgao de existéncia juridica da pessoa, através de ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais,
e, no caso de sociedades por acbes, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores, com a comprovacédo da publicagdo na imprensa da ata arquivada, bem
como das respectivas alteragdes, caso existam.

3.2. Habilitacao Fiscal, Social e Trabalhista:
— Inscrigdo no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);
— Inscricdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;
— Regularidade perante a Fazenda Federal;
— Regularidade perante a Fazenda Estadual;
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— Regularidade perante a Fazenda Municipal, relativa ao Municipio da sede do licitante;

— Regularidade relativa a Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos
encargos sociais instituidos por lei;

— Regularidade perante a Justica do Trabalho (certiddo negativa de débitos trabalhistas).

3.3. Habilitagao Econdémico-Financeira:
— Certidao negativa de feitos sobre faléncia expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

3.4. Habilitagao Técnica:
—As empresas participantes deverdo apresentar a seguinte documentagcdo que comprove
sua qualificagao técnica:
- Comprovagao que possui em seu quadro funcional, no minimo, 1 (um) profissional da area
de ENGENHARIA CIVIL, 1 (um) profissional da area de TOPOGRAFIA comprovando o
vinculo de trabalho nas formas legais previstas;
- Registro regular da empresa e do seu responsavel técnico no conselho competente com
jurisdicdo sobre o domicilio da sede do licitante. Para as empresas situadas fora do estado
do Rio Grande do Sul, apresentar certidao com visto para participagéo de licitagdes emitido
pelo CREA/RS ou CAU/RS.
- Atestados de capacidade técnica em nome do responsavel técnico indicado pela empresa,
emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhada da certiddo de
acervo técnico com registro no CREA ou CAU, atestando experiéncia anterior nas atividades
a seguir relacionadas, que compdem o objeto do edital de licitagao:

Quantidade Minima Un |Descri¢ao da Atividade

817,29 m? |Execucdo de pavimentacdo em Pedra
Portuguesa

93,00 un |Execucéo de estaca hélice continua

486,50 m? |Laje de concreto armado

440,54 m? |Vigas de concreto armado

- O responsavel técnico indicado devera ser o mesmo em todas as etapas da licitagao,
inclusive na etapa de execuc¢do dos servigos. Caso seja necessaria a substituicdo do
responsavel técnico durante a fase de licitagdo ou durante o curso da obra, o novo indicado
devera comprovar sua capacidade técnica conforme os termos do edital.

- Alicitante devera comprovar a aptidao artistica do profissional responsavel pela execucao
das esculturas, mediante a apresentacdo de portfélio contendo registros fotograficos de
obras ou esculturas anteriormente executadas, acompanhado, sempre que possivel, de
identificagdo da obra, local de execugao, data e materiais empregados, bem como curriculo
profissional capazes de evidenciar sua experiéncia e capacidade técnica artistica.

- Serao considerados aptos os profissionais que demonstrarem experiéncia compativel com
o objeto da contratacdo, mediante apresentagao de portfélio, registros fotograficos de obras
executadas, curriculo profissional, capazes de evidenciar sua experiéncia, capacidade
técnica e qualidade artistica na concepgao e execugao de obras de natureza compativel
com o objeto da contratagéo, devendo comprovar a execugao de, no minimo, 01 (uma) obras
escultéricas de caracteristicas semelhantes as previstas no projeto.
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- A documentacgao sera analisada pela Comissdo de Contratacdo, com apoio da equipe
técnica designada pela Administragdo, exclusivamente quanto a demonstragcdo da
compatibilidade da experiéncia artistica do profissional com o objeto da contratacdo, ndo
sendo exigido registro em conselho profissional nem atestado de capacidade técnica emitido
por pessoa juridica de direito publico ou privado, por se tratar de atividade de natureza
predominantemente artistica.
- Em observancia ao disposto no art. 122 da Lei Federal n° 14.133/2021, admite-se a
subcontratacao parcial de terceiros para a disponibilizagdo de instalagdes, equipamentos,
usinas de producao, jazidas regularmente licenciadas, servigos especializados e demais
recursos operacionais indispensaveis a execugao do objeto contratual, desde que tais
subcontrata¢cdes ndo impliquem a transferéncia integral das obrigacdes assumidas pela
Contratada, nem a descaracterizacdo de sua responsabilidade técnica e administrativa
perante a Administragcdo, observados os limites e condigdes estabelecidos neste
instrumento convocatério e na legislacao aplicavel.
- Na hipétese de subcontratagao, a licitante podera apresentar, em substituicdo aos seus
proprios documentos, os documentos de habilitagdo técnica, operacional e ambiental da
empresa subcontratada, incluindo registros, licengas, certificados, atestados, autorizagdes
e demais requisitos previstos no item 15, desde que seja apresentada declaragéo formal da
empresa subcontratada, assinada por seu representante legal, atestando a disponibilidade
dos recursos e comprometendo-se a coloca-los a disposicdo da licitante para a integral
execugao do objeto contratual.

- Nos casos em que, para a comprovacgao da qualificagao técnica, seja exigido atestado de
capacidade técnica vinculado ao responsavel técnico, deverdo ser apresentadas,
juntamente com o respectivo atestado, as correspondentes Anotacdes de Responsabilidade
Técnica (ART) ou Registros de Responsabilidade Técnica (RRT), quando aplicavel, emitidos
em nome dos responsaveis técnicos da empresa subcontratada, observadas as exigéncias
estabelecidas neste edital.
- A apresentacao de documentos da empresa subcontratada nao afasta a responsabilidade
integral da licitante perante a Administracdo pela execucdo do objeto contratado,
permanecendo esta como Unica responsavel pelo cumprimento das obriga¢des contratuais,
técnicas, ambientais e legais decorrentes da contratagao.

4. ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

As quantidades de cada item a ser contratado originou-se de levantamento preliminar
detalhado de quantitativos de insumos e servicos, feito pelo corpo técnico do Setor de
Engenharia da Secretaria Municipal de Obras, que posterior podera ser atualizado e serao
discriminados na planilha orgcamentaria da obra e projeto executivo perfazendo uma area
total (preliminar) de intervencao de 2.203,95 m?. Conforme Planilha Or¢camentaria detalhada
em anexo.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO E SOLUGAO EXISTENTE

Para subsidiar o presente Estudo Técnico Preliminar, visando identificar solugdes
disponiveis para a Revitalizagdo da Orla na Avenida Beira-Rio no municipio de
Tramandai/RS, foi realizado levantamento de mercado, onde verificou-se, inicialmente,
como alternativa a execucgéo do objeto por meio de mao de obra prépria da Administragao.
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Contudo, constatou-se a inexisténcia de quantitativo suficiente de servidores com
disponibilidade e qualificagao técnica compativel para a execucao integral da obra, o que
inviabiliza a adocéo dessa solugido sem prejuizo a continuidade, a eficiéncia e a regularidade
dos servigos publicos.

Como alternativa, analisou-se a possibilidade de suprimento da demanda mediante
a realizacdo de processo seletivo para contratacdo temporaria de pessoal. Entretanto, tal
medida mostrou-se inadequada diante da complexidade técnica do objeto, que demanda
equipe especializada, experiéncia comprovada e estrutura operacional compativel,
requisitos que ndo se mostram plenamente atendidos por contratacbes dessa natureza.

Diante desse cenario, conclui-se que a solugdo mais vantajosa e adequada ao
interesse publico consiste na contratagdo de empresa especializada no ramo de obras de
infraestrutura urbana, a qual detenha capacidade técnica, operacional e gerencial para a
execugao integral do objeto, garantindo maior eficiéncia, seguranga e qualidade na sua
execucao. Ressalte-se que os servigos necessarios sao amplamente executados pelas
empresas do ramo, utilizando técnicas construtivas consolidadas e materiais padronizados,
com ampla oferta no mercado local e regional.

Foram analisadas solugbes técnicas usualmente adotadas constatando-se que:

-O uso de concreto armado para estruturas das plataformas dos mirantes
apresenta durabilidade, rigidez, elevada resisténcia mecénica e facilidade de manutencgao;

-O uso de pavimento em pedra portuguesa apresenta boa durabilidade, manutengao
facilitada e estética adequada;

-No que se refere ao mobiliario urbano, verificou-se ampla disponibilidade de
bancos, lixeiras e elementos de sombreamento fabricados com materiais resistentes a
corrosdo e a maresia, adequados as condicbes ambientais da orla. As solugbes de
paisagismo adaptadas ao ambiente costeiro sdo abundantemente ofertadas no mercado,
possibilitando a valorizagao estética e a sustentabilidade ambiental,

-Constatou-se, ainda, que a implantagao de iluminagao publica em tecnologia LED
€ solugcdo consolidada no mercado, proporcionando eficiéncia energética, maior
durabilidade e melhoria da seguranca dos usuarios.

-As intervengdes de acessibilidade, incluindo piso tatil, rampas e rebaixamentos de
meio-fio, seguem as diretrizes da ABNT NBR 9050, sendo amplamente executadas por
empresas do setor, garantindo acessibilidade universal.

-As solugdes propostas sdo amplamente disponiveis no mercado, ndo havendo
restricdo a competitividade.

-A solugdo adotada utiliza material comumente empregado em areas publicas por
sua resisténcia, facilidade de manutengao e atendimento as normas vigentes.

-Complementarmente, prevé-se a pinturas de faixa para travessias de pedestre,
solugao técnica usual e plenamente atendida pelos fornecedores do setor.

Diante do levantamento realizado, constata-se a existéncia de mercado fornecedor
e de servigos suficiente para atendimento da demanda, assegurando competitividade,
viabilidade técnica e econbdmica da contratacdo, nos termos do art. 18 da Lei n°
14.133/2021.
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6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

A estimativa de pregcos da contratacdo sera compativel com os quantitativos
levantados no projeto executivo, tendo como base para o orgamento a tabela referencial do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcdo (SINAPI) fornecida pela
Caixa Econdmica Federal e Sistema de Custos Referenciais de Obras (SICRO) fornecido
pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes).

O valor estimado da presente contratacdo perfaz o montante de R$ 2.629.553,81
(dois milhdes, seiscentos e vinte e nove mil, quinhentos e cinquenta e trés reais e oitenta e
um centavos), cuja composicdo de custos encontra-se detalhada na Planilha
Orgamentaria.

Item | Descrigao Quantidade | Valor Total
Estimado

01 |Revitalizagdo da Orla da Beira-Rio, localizada|01 Servigo |R$ 2.629.553,81
na Avenida Beira-Rio, no trecho compreendido
entre a Avenida Emancipacao e a Rua Amancio
Amaral, no Municipio de Tramandai/RS,
incluindo a execugao integral dos servicos,
conforme  projetos, memorial descritivo,
orgcamento-base, planilhas e demais anexos
técnicos (empreitada global -material e mao de
obra).

7. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO E OBJETIVOS DA CONTRATACAO

7.1. Descrigao como um todo

A solucao proposta consiste na revitalizagao urbanistica e paisagistica da Orla da
Beira-Rio do municipio de Tramandai, com o objetivo de requalificar o espago publico,
promover acessibilidade universal, incentivar o turismo e fortalecer a integragdo entre a
populacdo e o ambiente natural. A intervencao transforma a area atualmente subutilizada
em um espago multifuncional, seguro e inclusivo, alinhado as diretrizes contemporaneas de
desenho urbano sustentavel.

Prevé-se a implantacdo de um calgadao continuo com pavimentacdo em pedra
portuguesa, com a ampliagédo das areas de circulagao de pedestres e adequacéo as normas
de acessibilidade, incluindo piso tatil direcional e de alerta. Serdo criadas areas de
permanéncia e convivéncia com mobiliario urbano resistente as condicdes litoraneas e
pontos de contemplacao voltados ao corpo hidrico, favorecendo o lazer e a valorizagao
paisagistica.

A proposta contempla a constru¢do de mirantes em ao longo da orla, ampliando as
areas de observacao e permanéncia junto a lamina d’agua, bem como a requalificagdo dos
acessos as plataformas de pesca existentes, garantindo seguranca e acessibilidade.

Estdo previstas melhorias no sistema viario adjacente, com reorganizagdo de
travessias, sinalizacao adequada e medidas de moderacgao de trafego, além da implantagao
de iluminagao publica em LED, proporcionando eficiéncia energética e maior seguranca no
periodo noturno.
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Com a execucgao da solucdo pretendida, espera-se a valorizagao do espacgo publico
e do entorno urbano, o fortalecimento do turismo e da economia local, a promocao da
acessibilidade universal, a melhoria das condi¢cbes de seguranca e conforto dos usuarios e
o reforgo da identidade paisagistica da orla.

A execugdo dos servigos se dara em conformidade com o previsto nos projetos,
memoriais descritivos, especificacdes técnicas, planilhas orgamentarias, cronograma fisico-
financeiro e normativas as quais a contratada ja devera conter plena ciéncia garantido a
qualidade dos servicos.

7.2. Objetivo Geral

Contratar empresa especializada para execucao das obras de revitalizagao da orla
do Rio Tramandai, visando a requalificagéo urbanistica, ambiental e paisagistica da area,
com foco na promogéao do uso publico seguro e acessivel, na recuperagao do ecossistema
ribeirinho e no fortalecimento do potencial turistico e econédmico do municipio.

7.3 Objetivos Especificos

-Requalificar a infraestrutura urbana da orla: Implantar e recuperar a
pavimentacao das calgadas; modernizar o sistema de iluminagéo publica; instalar mobiliario
urbano adequado (bancos, lixeiras etc.).

-Promover acessibilidade universal: Adequar passeios e acessos conforme
normas de acessibilidade; implantar rampas, piso tatil e sinalizagao acessivel; garantir o uso
inclusivo do espaco publico.

-Recuperar e proteger o ambiente natural: restaurar as estruturas e areas
degradadas; implementar solugdes de contenc&o nas margens.

-Valorizar o potencial turistico e paisagistico: Criar espagos de lazer,
contemplagdo e convivéncia; Implantar mirantes e areas de permanéncia; integrar
elementos paisagisticos que valorizem a identidade local

-Aumentar a seguranga e o ordenamento do espacgo: melhorar a iluminagéo para
ampliar a sensacgao de seguranca; implantar sinalizagdo urbana e turistica; organizar fluxos
de pedestres.

-Estimular o desenvolvimento econdémico local: qualificar espacos para
atividades comerciais e turisticas sustentaveis; incentivar o uso ordenado por
empreendedores locais; fortalecer a atratividade da regido como destino turistico.
Incentivar o turismo o ano todo: tornando o centro mais atrativo para visitante tanto na
alta temporada quanto no restante do ano.

8. PRAZO DE EXECUGAO E PAGAMENTOS

O prazo estimado para a execugao dos servigos € de 12 (doze) meses, contados a
partir da emissao da Carta/Ordem de Inicio dos Servigos, podendo ser prorrogado nos
termos da legislacdo vigente, em especial conforme a Lei n° 14.133/2021, desde que
devidamente justificado, mediante solicitacdo formal, e em decorréncia de fatos
supervenientes, alheios a vontade das partes.

Em caso de eventual necessidade de solicitagdo de prorrogacdo do prazo
contratual, esta devera ser apresentada pela empresa executora mediante oficio
fundamentado, acompanhado do cronograma fisico-financeiro reprogramado,
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compativel com o novo periodo de execucgao pretendido e protocolado nesta prefeitura, para
analise e deliberacao da Administracao.

Quanto aos pagamentos, serdo efetuados mensalmente apdés a conclusao dos
servigcos, devendo a empresa executora encaminhar a solicitacdo de pagamento
acompanhada da respectiva ficha de medigcado aos fiscais do contrato, a fim de que seja
realizada a verificacdo, o atesto da conclusao e a conformidade da qualidade dos servigcos
pelos técnicos do Departamento de Engenharia da Secretaria de Obras.

Os servigos da medicao deverao estar em conformidade com o cronograma fisico-
financeiro previsto para o periodo da obra.

9. AVALIAGAO DE RISCO

Risco Probabilidad |Impacto Medidas mitigadoras

e
Atraso na|Média Alto Fiscalizacdo continua e clausulas
execucao da obra contratuais de prazos e penalidades.
Condigbes Média Médio Planejamento de cronograma
climaticas considerando sazonalidade.
adversas
Interferéncia em|Média Médio Levantamento prévio e sondagens.
redes
subterraneas
Dificuldade de|Baixa Médio Planejamento logistico antecipado e
fornecimento  de exigéncia de estoque minimo.
materiais

10. CONDICOES E RESTRIGOES TECNICAS

A execucgao dos servigos atendera, no minimo, as seguintes normas e legislacoes:

-ABNT NBR 9050:2020 — Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espagos e
equipamentos urbanos;

-ABBT NBR 6118:2023 — Projetos de estruturas de concreto — Procedimento;

-Normas técnicas da ABNT aplicaveis a pavimentacéo, drenagem e obras urbanas;

-Lei Federal n® 10.098/2000 (Acessibilidade);

-Lei Federal n°® 14.133/2021 (Lei de Licitagbes e Contratos);

-Cdédigo de Obras e legislagao urbanistica municipal.

11. JUSTIFICATIVA PARA NAO PARCELAMENTO

O parcelamento da solugcdo nado é recomendavel, devendo optar-se pela via
alternativa, por ser o ideal no caso em tela, do ponto de vista da eficiéncia técnica, haja vista
que assim o gerenciamento da obra permanecera sempre a cargo de um unico contratado,
resultando num maior nivel de controle da execucdo dos servicos por parte da
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administragao, concentrando a responsabilidade e a garantia dos resultados numa uUnica
pessoa juridica.

E tecnicamente justificavel a contratacdo em lote Unico, em razdo da elevada
interdependéncia entre as etapas executivas, da necessidade de coordenacao integrada e
da mitigacao dos riscos de incompatibilidade, atrasos e conflitos de responsabilidade.

12. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS E JUSTIFICATIVA DA
SOLUGAO ESCOLHIDA

12.1. A Revitalizagdo da Orla na Avenida Beira-Rio visa alcancar resultados
significativos, incluindo:

-Revitalizagao urbana da area central,

-Fomento ao turismo o ano todo, tornando o centro da cidade mais atrativo e
estruturado;

-Fomento ao comércio local com aumento da circulagdo de pessoas e estimulo ao
consumo durante todo o ano;

-Valorizagao imobiliaria e urbana no municipio de Tramandai;

-Aumento da seguranga devido a melhor iluminagao, maior circulacdo de pessoas
e organizagao do espaco publico;

-Ampliagao de areas de lazer;

-Promover integragao social criando um ponto de encontro e convivéncia para
moradores e visitantes;

-Geragdo de emprego e renda tanto na fase de execugdo da obra quanto na
ampliagado das atividades comerciais no entorno da orla;
-Impulsionar o desenvolvimento sustentavel com aproveitamento inteligente do espaco
publico para multiplas finalidades.

12.2. A solugao proposta apresenta-se como a mais adequada por:

-Atender a todas as normas técnicos vigentes;

-Utilizar materiais duraveis e de facil manutencao;

-Facilidade de manutencao futura;

-Promover integragéo entre mobilidade, acessibilidade e paisagismo;

-Viabilidade de execucgao por empresas do ramo de obras de infraestrutura urbana;
-Melhor relacéo custo-beneficio.

13. CONTRATAGOES CORRELATAS

Em atendimento ao disposto no art. 18, §1°, inciso VIII, da Lei n° 14.133/2021,
verificou-se a existéncia de servicos correlatos e interdependentes relacionados ao objeto
da presente contratagdo. Contudo, considerando que o empreendimento sera executado
por meio de uma unica contratacao, conclui-se que nao havera necessidade de licitagcoes
ou contratos independentes para a execugao das atividades descritas a seguir:

Projetos: Os projetos basicos e executivos que compdem o empreendimento fazem
parte da presente contratacdo, ndo havendo necessidade de contratagdo correlata para
elaboragdo, compatibilizagdo ou complementacdo de projetos, uma vez que toda a
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execucao ocorrera por intermédio de um unico contrato, garantindo a integracéo entre todas
as disciplinas técnicas e a compatibilizacdo das solugcdes adotadas.

Sinalizacao Viaria e Turistica: A presente intervengédo nao contempla alteragdes no
sistema viario existente no entorno da orla, razdo pela qual ndo ha previsao de execucao de
sinalizagao horizontal, como pintura de faixas, nem de implantagéo de placas de sinalizagéao
viaria. Eventuais servicos relacionados a sinalizagao viaria permanecem sob a competéncia
da Secretaria Municipal de Transito, ndo integrando o objeto desta contratacdo. A
sinalizacao turistica eventualmente prevista sera executada conforme as especificacoes
constantes do projeto executivo integrante do contrato.

lluminacdo: Os servicos de iluminacdo previstos no empreendimento serao
executados no ambito desta mesma contratagdo, em conformidade com o projeto executivo.
Considerando a natureza especializada desses servigos, sera admitida a subcontratacao de
empresa especializada, nos termos do art. 122 da Lei n°® 14.133/2021, permanecendo a
contratada principal integralmente responsavel pela execug¢ado, qualidade dos servicos e
cumprimento das obrigagdes contratuais perante a Administragao.

Mobiliario Urbano: O fornecimento e a instalagdo do mobiliario urbano integram o
escopo desta contratacdo e serdo executados conforme as especificacdes do projeto
executivo. Também sera admitida a subcontratacdo de empresa especializada para a
fabricacdo e instalagdo desses elementos, permanecendo a responsabilidade técnica e
contratual integralmente sob a contratada principal.

Paisagismo: Os servigcos de paisagismo fazem parte do objeto desta contratacéo e
serao executados conforme o projeto executivo e as especificagdes técnicas. Em razdo da
especializacao da atividade, sera admitida a subcontratagcido de empresa especializada,
observadas as disposi¢cbes do art. 122 da Lei n° 14.133/2021, permanecendo a contratada
responsavel pela coordenacéo e perfeita execucao dos servigos.

Fiscalizacdao e Supervisdo: A fiscalizagdo, acompanhamento e supervisdo da
execucao contratual serdo de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Tramandai, por
meio dos fiscais de contrato formalmente designados, competindo lhes verificar a
conformidade da execucdo com os projetos, especificagbes técnicas cronograma fisico-
financeiro e demais condigdes estabelecidas no contrato.

lluminagdo Publica Existente: A execugdo do objeto ndo contempla alteragdes,
remanejamentos ou substituicdes dos postes pertencentes ao sistema de iluminagao publica
existente. A intervencgéao restringe-se exclusivamente a implantagao da iluminagao cénica e
paisagistica prevista no projeto executivo, preservando integralmente a infraestrutura
existente da rede de iluminagéo publica.

14. IMPACTOS AMBIENTAIS

A empresa contratada devera seguir as diretrizes da lei municipal n°® 3199/2021,
que institui o Plano Integrado de Residuos da Construgao Civil (PGRCC) do municipio de
Tramandai, em obras (novas construcdes ou reformas).
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Os entulhos da obra deverdo ser destinados corretamente pela contratada, por
empresa registrada e com licenga nos 6rgaos ambientais, bem como o destino dos residuos
devera ser para local licenciado pelos érgédos ambientais.

Antes de iniciar os servicos a contratada devera apresentar a fiscalizagdo da
Prefeitura Municipal a declaragdo ambiental referente ao plano SIMPLIFICADO de
gerenciamento de PRSCC aprovado.

15. MODALIDADE E CRITERIO DE JULGAMENTO

Considerando o valor estimado e a natureza do objeto, a contratacao devera
ocorrer por meio de Processo Licitatério, na modalidade Concorréncia, a ser definida pelo
setor competente, nos moldes da Lei n® 14.133/2021.

16. SUBCONTRATACAO

A subcontratacdo sera admitida as parcelas acessérias da execugdo contratual,
permanecendo a contratada como unica e integral responsavel pela execugédo do objeto,
pela qualidade dos servigos ou fornecimentos realizados e pelo cumprimento de todas as
obrigagbes contratuais. A eventual subcontratacdo ndo implicara transferéncia de
responsabilidade a subcontratada, cabendo a contratada responder perante a
Administragado por quaisquer falhas, atrasos ou inadimplementos decorrentes da execucao
contratual.

17. PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

17.1. Logistica:
Nao ha necessidade de adequacéo na logistica.

17.2. Infraestrutura tecnolégica
Nao ha necessidade de adequacao na infraestrutura tecnoldgica.

17.3. Infraestrutura elétrica
Nao ha necessidade de adequacao prévia na infraestrutura elétrica.

17.4. Visitagao a Obra

As empresas interessadas deverdo visitar os trechos onde ocorrerdo as Obras,
assinando o “Termo de Vistoria”, a qual sera realizada em conjunto com os técnicos da
Secretaria de Obras desta prefeitura, antes da data designada para abertura das
propostas.

O Termo de Vistoria constitui documento a ser apresentado na fase de
habilitacdo, integrando o conjunto de documentos relativos a qualificacdo técnica dos
licitantes. Sua exigéncia tem por finalidade assegurar que a empresa interessada tomou
conhecimento das condigcbes locais de execucdo do objeto, reduzindo riscos de
inadequacado das propostas e eventuais alegacdes futuras de desconhecimento das
caracteristicas do local.
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A solicitagao para o agendamento da visita técnica devera ser feita por e-mail pelo
endereco engenhariatramandai@gmail.com podendo ser agendado nos horarios das
13:30 as 17:30 horas (terca-feira a quinta-feira) conforme disponibilidade dos técnicos do
Departamento de Engenharia da Secretaria de Obras. A ndo apresentagdo do Termo de
Vistoria ensejara a inabilitagdo da empresa.

A empresa podera substituir o “Termo de Vistoria” por declaracdo formal de
dispensa de visita técnica, nos termos estabelecidos no Edital de abertura, do Certame
Licitatorio, a ser apresentando na fase de habilitagao, integrando o conjunto de documentos
relativos a qualificacdo técnica dos licitantes.

18. DOTAGAO

A presente contratacao sera custeada por meio da dotagao prépria, observadas as
disposicdes legais e orgamentarias aplicaveis. Os recursos decorrentes da referida
doagao encontram-se vinculados a execugao do objeto proposto, assegurando a adequada
cobertura financeira da despesa, em consonancia com os principios da legalidade, eficiéncia
e responsabilidade fiscal, bem como com as diretrizes estabelecidas na Lei n® 14.133/2021
e demais normas pertinentes.

A SECRETARIA MUNICIPAL DA
Orgao: 5

FAZENDA
Unidade: 4 TRANSFORMAR
Funcao: 15 URBANISMO
Subfungao: 451 INFRAESTRUTURA URBANA
Programa 205 PROGRAMA TRANSFORMAR
Proj./ 1481 REVITALIZACAO DA BEIRA MAR
Atividade: (ORLA)
Elemento: 363'4'9'0'51'00'00 OBRAS E INSTALACOES
Recurso: 1754 Recursos de Operacoes de Crédito
g_"mp'eme"t 0 NAO SE APLICA

Reduzido: 10495

19. VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

Com os estudos, analises, demonstrativos realizados e aqueles juntados ao
presente ETP, ficou, de maneira detalhada e comprovada a adequacao da obra pretendida,
no atendimento ao interesse social envolvido, bem como, restara atendido o interesse
publico e a perspectiva legislacao.

Das informagbes e dados que serviram de referéncia a elaboragcédo deste Estudo,
foi possivel se constatar que ha total viabilidade técnica, econdmica e dotagao orgcamentaria,
ndo ha qualquer impacto ambiental. A obra em si, ndo apresenta nenhuma caracteristica ou
aspecto técnico especial e existem diversas empresas na regiao aptas a execugao do
objeto.



ﬂl Estado do Rio Grande do Sul T-I'O nSfor ,B
) Prefeiturade Tramandai VAR Tramandai

NHECE AMA

Ha equipe técnica, nos diversos setores da Administracdo, para dar
encaminhamento as atividades de contratacdo e execugdo, com os adequados
procedimentos de gestao contratual e fiscalizagdo técnica do objeto.

Os servicos deverao ser prestados por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos 6rgaos competentes, em conformidade com a legislacao
vigente e padrbes de sustentabilidade caracterizados neste instrumento.

Com base na justificativa e nas especificagdes técnicas constantes neste Estudo
Técnico Preliminar e seus anexos, e na existéncia de planejamento orgamentario para
subsidiar esta contratacio, declaramos que a contratacao é viavel, atendendo aos padrbes
e pregos de mercado.

20. CONCLUSAO

Diante das condi¢cdes observadas e da analise técnica realizada referente a
Revitalizagcdo na Orla da Avenida Beira-Rio configura-se como a alternativa mais
adequada e sustentavel para atender as demandas de mobilidade urbana, desenvolvimento
econdmico e valorizagao do espago publico no centro de Tramandai.

Recomenda-se a elaboragdo do Projeto Executivo, da respectiva Planilha
Orcamentaria detalhada e a contratagcao da empresa especializada responsavel pela
execucgao das obras de adequacao.

Tramandai, 07 de julho de 2026.

ANDREW CARVALHO PINTO
Secretario Municipal da Fazenda

THIESLEY DOS SANTOS BARROS
Responsavel pela elaboragdo do ETP



